

— BOMBO × MAATWORK · REUNIÓN DE TRABAJO

Un mes para ordenar y decidir.

Sistema para el local, números confiables y un piloto que permita decidir el pase operativo con evidencia.

29 SEP → 30 OCT 2026

Meta: operación local en Bombo al cierre de octubre, sujeta a los controles del piloto.

Una operación más clara. Decisiones con respaldo.

El local en Bombo

Socios, inventario, ventas permitidas, caja y tareas diarias en una sola herramienta para el equipo.

Delivery en AppSheet por ahora

Conservamos su fuente operativa. Traemos historial y cobros a análisis y caja, sin duplicar ventas ni descontar stock local.

Una lectura financiera útil

Resultado, stock y caja por separado; prioridades de compra, precio y promociones sustentadas en datos conciliados.

Punto de partida

**La herramienta existe.
El piloto real empieza con sus
datos.**

- Hay una app y flujos de importación preparados.
- Faltan exportaciones, saldos y conteo físico reales para validar cifras.
- La activación operativa depende de la revisión del club y su profesional.

La meta del 30/10 es un **pase responsable del local**, no un salto a ciegas.

Cuatro entregas. Una decisión de corte.

Desde la reunión del 29 de septiembre hasta el cierre objetivo del 30 de octubre.

29 SEP – 2 OCT

1. Diagnóstico

Fuentes, procesos, roles y fecha de corte. AppSheet, Sheets, Power BI, socios, comprobantes, caja y banco.

Salida → inventario de datos y alcance acordado

5 – 9 OCT

2. Base financiera

Conciliar saldos, ingresos, gastos, compras y stock. Marcar cifras sin respaldo como pendientes.

Salida → lectura inicial con diferencias visibles

12 – 23 OCT

3. App del local

Cargar datos, probar roles y flujos, revisar precios y reposición, y capacitar al equipo en base de prueba.

Salida → circuito interno listo para piloto

24 – 30 OCT

4. Paralelo y corte

Siete días de comparación diaria de caja, stock, movimientos y socios; corregir diferencias con autorización.

Salida → Tizi decide el pase del local

Las fechas son objetivos de trabajo. Una diferencia sin explicar, un dato faltante o una validación pendiente mantiene el flujo afectado en paralelo.

Del registro viejo a una fuente confiable para el local.

FUENTES ACTUALES

AppSheet + Sheets + registros

- Exportar con período y fecha de corte.
- Identificar origen e ID de cada registro.
- Conservar comprobantes y saldos de control.



DESTINO DEL PILOTO

Bombo · operación local

- Previsualizar, corregir e importar sin duplicar.
- Conciliar por un revisor distinto de quien importa.
- Probar con el equipo antes del pase operativo.

01 Datos

Sin saldos iniciales y conteo por lote, caja y stock no se declaran verificados.

02 Operación

Cada cierre diario compara ambos registros y explica la diferencia.

03 Autorización

Tizi aprueba el corte; el flujo regulado exige revisión profesional documentada.

Continuidad: AppSheet sigue siendo la fuente de delivery y respaldo durante el piloto. Reemplazar delivery completo queda para otra etapa.

Menos intuición. Más decisiones verificables.

01 Comprar y reponer

Stock por lote, costos confirmados, faltantes, plazos y cotizaciones para ordenar prioridades.

02 Precio y rentabilidad

Ingreso neto, costo histórico y margen; escenarios de promoción revisados por Camila y aprobados por Tizi.

03 Caja y crecimiento

Cobros y pagos reales, aportes y retiros separados; proyección de 13 semanas solo con saldo y cobertura conciliados.

ENTREGABLE DEL PRIMER MES

Un tablero de decisiones, no números decorativos.

Cada cifra indica fuente, fecha, cobertura y estado: conciliada, estimada o pendiente. El cero aparece solo cuando está comprobado.

Después: escenarios para diciembre de 2026 y plan mensual 2027, con supuestos explícitos y revisión de desvíos.

Producto + acompañamiento durante el piloto.



Implementación

Adaptar la app del local, preparar importaciones y resolver los ajustes que muestren los datos reales.



Migración guiada

Mapeo, pruebas, conciliación, correcciones y siete días de operación paralela.



Equipo acompañado

Capacitación por rol, seguimiento semanal del producto y soporte de puesta en marcha.



Asesoría de gestión

Revisión mensual de resultados y decisiones sobre compras, rentabilidad y caja.

REFERENCIA PARA CONVERSAR

≈ **ARS 500.000** / mes

Desarrollo y acompañamiento financiero. La propuesta formal debe cerrar dedicación, forma de pago, impuestos y costos externos. Esta referencia no es una aceptación ni una factura.

Tizi · decisión y aprobación

Camila · revisión comercial

MaatWork · producto, datos y análisis

Qué necesitamos definir el 29/09.

01 · Datos

Quién entrega qué

Exportaciones de los últimos 12 meses deseables, comprobantes, banco/efectivo, socios y conteo por lote; responsable y fecha de corte de cada fuente.

02 · Operación

Cómo trabaja el local

Quién verifica socios, registra caja, autoriza ajustes y participa del paralelo; confirmar si el stock local y delivery es compartido.

03 · Piloto

Qué habilita el pase

Validaciones profesionales, diferencias diarias aceptables con explicación y conformidad expresa de Tizi antes del corte.

04 · Acuerdo

Cómo trabajamos juntos

Alcance de octubre, dedicación, cadencia de seguimiento y condiciones comerciales de MaatWork.

Si cerramos estos cuatro puntos, el 30 de octubre tendremos una decisión de migración basada en hechos.